


УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Курганской области

А.Г. Кокорин
"30" августа 2017 года

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
на территории Курганской области на 30.08.2017 года

Наименование, адрес проблемного объекта	Количество граждан, включенных в реестр	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр								
			меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера		
			Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. г. Курган, ул. Куйбышева, ООО "Корпорация СПЭЛС"	7	ООО "Корпорация СПЭЛС"	Разработка и принятие закона Курганской области о мерах государственной поддержки граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству многоквартирных домов на территории Курганской области	31.12.2018 года	Решение проблем граждан обязательно перед которыми не были исполнены застройщиком	1.Предоставление нуждающимся в предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам-участникам долевого строительства, включенным реестр пострадавших.	31.12.2018 года	Предоставление квартир гражданам обязательно перед которым и не были исполнены застройщиком	Ввод в эксплуатацию объекта зависит от финансирования граждан-соинвесторов	31.12.2022 года	Передача квартир гражданам обязательно перед которыми не были исполнены застройщиком

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, общественными организациями по вопросам защиты прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и завершения строительства проблемных объектов	На постоянной основе	Возобновление строительства			
						3. Проведение заседаний Рабочей группы при Правительстве Курганской области по вопросам защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Курганской области	Ежеквартально	Возобновление строительства			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4. Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов для граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории Курганской области	По мере появления информации	Информирование граждан			
						5. Проведение встреч с инициативной группой граждан – участников долевого строительства многоквартирных жилых домов	По мере появления информации	Информирование граждан			
						6. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по подключению проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, урегулированию вопросов по инженерно-техническому обеспечению производственной площадки	По мере необходимости	Возобновление строительства			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7. Размещение на официальных сайтах Правительства Курганской области, администрации города Кургана и Комитета по архитектуре и строительству Курганской области информации о поиске инвестора для завершения строительства многоквартирного дома	Ежеквартально	Возобновление строительства			
						8. Проработка с потенциальным инвестором и участниками долевого строительства вопроса о применении одного из способов обеспечения прав пострадавших участников долевого строительства	В случае установления инвестора	Возобновление строительства			
						9. Утверждение графика строительства, представленного инвестором	При разработке и предоставлении	Возобновление строительства			
						10. Обеспечение возобновления строительства объекта в соответствии с утвержденным графиком	По графику	Возобновление строительства			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						11. Представление инвестором информации о выполнении графика утвержденного строительства	ежеквартально	Контроль за выполнением графика			
						12. Завершение строительства проблемного объекта	Согласно разработанного графика				